



# FREGUESIA DA MADALENA

De: 1/1/2019

Até: 31/12/2019

## Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
1	11	2018/11.11	Aquisição de ferramentas e utensílios para obras	01.03.07.01.11. .	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	1 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	80,00	80,00	5,33%	5,33%
1	11	2018/11.14	Aquisição de equipamento administrativo	03. .07.01.09. .	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	2 000,00	4 000,00	6 000,00	3 624,09	1 078,59	4 702,68	53,93%	83,62%
1	11	2018/11.16	Aquisição de software informático	03. .07.01.08. .	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	305,04	305,04	61,01%	61,01%
1	11	2018/11.17	Requalificação do edifício sede	01.03.07.01.03.01.	A	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	9 000,00	45 000,00	53 500,00	15 088,80	8 587,77	23 676,57	95,42%	98,29%
1	11	2018/11.12	Aquisição de ferramentas e utensílios para jardins	02. .07.01.11. .	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	2 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2018/11.13	Aquisição de ferramentas e utensílios para cemitério	05. .07.01.11. .	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2018/11.15	Aquisição de equipamento informático	03. .07.01.07. .	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	4 000,00	4 000,00	8 000,00	1 768,77	2 318,12	4 086,89	57,95%	70,85%
1	11	2018/11.18	Instalação de equipamentos diversos	01.03.07.01.15. .	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	1 000,00	2 000,00	3 000,00	904,49	0,00	904,49	0,00%	47,49%
1	11	2018/11.19	Requalificação do espaço exterior da Junta	01.03.07.01.03.01.	E	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	46	2013/24.66	Alargamento do cemitério	05. .07.01.04.12.	E	0	0	0	1/1/2013	31/12/2020	176 456,00	30 000,00	206 456,00	190 964,44	0,00	190 964,44	0,00%	51,97%
2	46	2018/24.61	Requalificação das secções do cemitério	05. .07.01.04.12.	A	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	3 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	46	2018/24.62	Obras diversas no cemitério	05. .07.01.04.12.	A	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	2 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	46	2018/24.63	Requalificação dos balneários e lavadouros públicos	01.03.07.01.04.13.01	A	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	2 500,00	4 000,00	6 500,00	29,22	0,00	29,22	0,00%	1,16%
2	46	2018/24.64	Requalificação de jardins e espaços verdes	02. .07.01.04.05.	A	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	1 000,00	2 000,00	3 000,00	980,50	0,00	980,50	0,00%	49,51%
2	51	2018/25.11	Recuperação do Moinho de Bocas	01.03.07.01.04.13.02	E	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	1 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	52	2019/25.22	Requalificação do espaço do polidesportivo	01.03.07.01.04.13.03	E	0	0	0	1/1/2019	31/12/2021	1 000,00	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Totais:</b>											209 956,00	135 000,00	344 956,00	213 360,31	12 369,52	225 729,83	5,89%	53,32%



## FREGUESIA DA MADALENA

### Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---